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Ausgangslage

Veraltetes Dach mit Asbest belasteten

g g g

Veraltetes Dach mit Asbest belasteten
Panellen

Schlechte Beleuchtung v a während denSchlechte Beleuchtung v.a. während den 
Wintermonaten (186 Lux)

‐ Ermüdung der Mitarbeiter
‐ Erhöhtes ArbeitsunfallrisikoErhöhtes Arbeitsunfallrisiko

Hohe Energie‐ und Unterhaltskosten

Oben: alte Halogen Beleuchtungseinheit

Schichtbetrieb:  05.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Lagerfläche überdacht:  18‘000m2 
LKW Bewegungen täglich:  80
Abholer täglich:  10 Kunden
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Zi l t

Erhöhung Produktivität, Arbeits‐

Zielsetzungen

Erhöhung Produktivität, Arbeits
sicherheit sowie Kostenreduktion

Investitionen in:
Maschinen, Krananlagen, Fuhrpark für Mio. 
5.5 CHF (2020/2021) bewilligt

S i D h it I l ti P llSanierung Dach mit Isolations‐Panellen

Verbesserung Beleuchtungsstärke auf 300 Lux
(wichtige Voraussetzung!)

Optimierung Arbeitssicherheit mit stark 
verbessertem Licht

Kosteneinsparung Energie
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Kein Produktionsunterbruch! Die Kunden dürfen nichts merken!



Projektbeschrieb

Es ist ein Ersatz der Beleuchtung von HQI Leuchten zu LED Leuchten geplant,      
neu sind 300 Lux gefordert welche eingehalten werden müssen das hat zurneu sind 300 Lux gefordert welche eingehalten werden müssen, das hat zur 
Folge, dass die Positionen der Beleuchtungskörper nicht 1:1 übernommen 
werden können. 
Die Installationen ab der Zuleitung müssen angepasst werden.Die Installationen ab der Zuleitung müssen angepasst werden. 
Die Steuerung der Beleuchtung bleibt wie bisher, 
pro Halle sind es drei Gruppen. 
Erschwerte Bedingungen der Installation aufgrund der Höhe und der g g g
Bedienung des Kranes während des Betriebes. 
Die Montagezeit ist vom 23.12.2019 bis zum 04.01.2020 sehr Sportlich.
Die genaue Einteilung der Beleuchtung muss vor Ort, durch den Unternehmer
Und der Bauleitung gemacht werden.
Die Zugänglichkeit erschwert, viel Material. 
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Veraltetes Dach mit Asbest belasteten Panellen

Ausgangslage

‐ Veraltetes Dach mit Asbest belasteten Panellen
‐ Schlechte Sicht v.a. während den Wintermonaten

‐ Ermüdung der Mitarbeiter
‐ Erhöhtes ArbeitsunfallrisikoErhöhtes Arbeitsunfallrisiko
‐ Erhöhung der Produktivität, der Arbeitssicherheit und Kosteneffizienz

‐ Schichtbetrieb von 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr
‐ Lagerfläche:Lagerfläche: 

‐ Anstehende Investitionen in Maschinen, Krananlagen und Infrastruktur
‐ Einheitliche Lichtqualität in allen Hallenq
‐ Hallenfläche
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Ei b F h i li t

Vorgehensweise

Einbezug Fachspezialist
Jürg Hofmann (WIN4), ProJ GmbH für:

1. Bestandesaufnahme
2. Analyse der bestehenden Anlage
3. Projekteröffnung und 

Wirschaftslichkeitsrechnung
4. Budget erstellen 
5. Offerten einholen und 

Ausführungsplanung / Zeitmanagement
6. Vergaben und Besichtigungen
7. Zeitplan erstellen 
8. Ausführung
9. Begleitung
10. Abnahmen / Unternehmer / Behörden / 

Fachstellen
11. Abrechnung erstellen
12. Projektabschluss
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Projektdaten Halogen HQI LED

Technische Daten

j g Q

Einschaltstunden / Arbeitstag 15
Arbeitstage / Jahr 250
B l ht tä k 300 LBeleuchtungsstärke 300 Lux

Anzahl Leuchten neu LED 101 Stk. 
Anzahl Leuchten alt Halogen 87 Stk.g

Anschlusswert (in KW) 30.30 16.40
Energieverbrauch / Jahr in KWh 113`625 61`509

Einsparung Energieverbrauch / Jahr in KWh 52`116

Energiekosten / Jahr in Fr. 22`725 12`302g
Betriebskosten‐Ersparnis / Jahr in Fr. 27`521
Investition bzw. Zusatzinvestition in Fr. 145‘154

Amortisationszeit 5 3 JahreAmortisationszeit 5.3 Jahre
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Investitionen in Fr.

Investitionen

Leuchten 77‘500.00
Installationen 66‘644.00
E t Alti t ll ti 1`010 00Entsorgung Altinstallation 1`010.00

Gesamt Investitionen 145`154.00
Budget 162‘610.00

Fördergeld:Fördergeld:

Fachverband der Beleuchtungsindustrie FVB
EffeLED+ 19`678.00

Reduktion der Armortisationszeit von 5.3 Jahre auf 
4.6 Jahre 
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Diskussion

Beteiligte Firmen:
Marquart Elektroplanung + Beratung

Herzlichen Dank
Marquart Elektroplanung + Beratung
Siteco Leuchten Lieferant
ELPAG Elektroinstallationen, Adrian Kunz
T b
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Toggenburger 


