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Tätigkeit der Selbstbauer*innen



Yves Hartmann
• Partner Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG
• Vorstand WBG Schweiz, Regionalverband Winterthur
• Präsident WBG Talgut und Wohnhotel Genossenschaft
• Verwalter und/oder Vorstandsmitglied weiterer 

Wohnbaugenossenschaften
• Eidg. Dipl. Immobilientreuhänder 



Wohnbaugenossenschaft Talgut

•Gegründet 1946
•Gemeinnützige 
Baugenossenschaft 
(Schweizerischer Metall-
und Uhrenarbeiter-
Verband)

•279 Wohnungen



Ersatzneubau Talgutstrasse 36-40



Projekt Depot Deutweg



Bewohnerumfrage Frühling 2020



Projekt Biodiversität

•Unterteilung der 
Aussenräume

•Zusammenarbeit mit 
der Firma Grüngold

•Umsetzung von zwei 
Pilotprojekten



Projekt PV-Anlagen



Leistung / Selbstbaustunden
• Ziel: Hälfte der Selbstbaustunden durch WBGT, 

der Rest durch die ERW

• Amortisation in höchstens 18 - 20 Jahre, 
Lebensdauer der Anlage von mind. 25 Jahren

• Stromverkauf an die Bewohner*innen über EVG

• Stromerzeugung ca. 1‘000‘000 kWh/Jahr, 
pro Haushalt/Jahr ca. 2‘500 kWh ó für 400 Wohnungen



Dächer
• Umgesetzt 

Weberstrasse 55-69
24. April - 8. Mai 2021

• Umgesetzt 
Weberstrasse 78-82, 84, 
Endlikerstrasse 15 
12. - 30. Juli 2021

• In Umsetzung
Bullingerstrasse 1, 
Weberstrasse 83, 
Auf Pünten 25/27 
4. - 23. Oktober 2021



Adresse kWp SB Stunden
Weberstrasse 55-69 96.6 500 
Summe Tranche Frühling 21 96.6 500 

Endlikerstrasse 15 56.3 282 
Weberstrasse 78 45.8 229 
Weberstrasse 80 32.6 163 
Weberstrasse 82 30.0 150 
Weberstrasse 84 28.5 143 
Summe Tranche Sommer 21 193.2 966 

Bullingerstrasse 1 74.6 373 
Weberstrasse 83 73.1 366 
Auf Pünten 25 36.8 184 
Auf Pünten 27 36.0 180 
Summe Tranche Herbst 21 220.5 1'103 

Planung 2021

Adresse kWp SB Stunden
Heinrich-Bosshard-Strasse 26 8.5 42 
Heinrich-Bosshard-Strasse 28 21.3 106 
Hörnlistrasse 28-32 73.5 368 
Sportparkweg 2-6 90.3 452 
Talgutstrasse 34 28.4 142 
Talgutstrasse 39-45 68.4 342 
Talgutstrasse 47-53 71.0 355 
Talgutstrasse 63-69 68.4 342 
Zwinglistrasse 23 36.1 181 
Zwinglistrasse 24-30 68.4 342 
Zwinglistrasse 25-27 54.2 271 
Summe aller Tranchen 2022 588.4 2'943 

Planung 2022

Planung in Tranchen



Zeitplan 2021 / 2022 Übersicht Anschlüsse kWp
Umgesetzt 13 290
in Umsetzung 3 220
Offen 21 588
Summe 37 1’098

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tranche 1
8 Anschlüsse
97 kWp

Tranche 2
5 Anschlüsse
193 kWp

Tranche 3
3 Anschlüsse
220 kWp

Tranche 4

19.-30.04.2022

Tranche 6

10.-21.10.2022

Tranche 5

18.07.-19.08.22

Über Winter:
Daten-
erhebung



Impressionen
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Projekt PV-Anlagen


