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Präsentation Holzbau Lokstadt Krokodil

Person

▪ Adrian Ulrich
▪ Jahrgang 1986

▪ Seit 1. Februar 2014 
in der Implenia Holzbau tätig

▪ Ausbildung

© Implenia | Präsentation Krokodil, Adrian Ulrich

▪ Ausbildung
▪ 2002-2005 Lehre als Zimmermann
▪ 2005-2008 Tätigkeit als Zimmermann
▪ 2008 Vorarbeiterschule HF, Biel
▪ 2011 Polierschule HF, Biel 
▪ 2014 Bauführer Holzbau
▪ 2016 Projektleiter Holzbau
▪ 2019 Teamleiter Holzbau



Präsentation Holzbau Lokstadt Krokodil
Leistungsangebot Implenia Holzbau AG

Raum Zürich Deutschschweiz SchweizDeutschschweiz

Schreinerei Ingenieurholzbau DiversesElementbau

Raum Zürich

Zimmerei
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Marktleistung:
 Pavillons
 EFH’s und MFH’s
 Mehrgeschossige 

Bauten
 Aufstockungen

Marktleistung:
 Dachstöcke
 Dachaufbauten
 Umbauten

Marktleistung:
 Türen, Geländer, etc.
 Innenausbau

Marktleistung:
 Hallen
 Brücken
 Mehrzweck-gebäude
 Freiformflächen

Marktleistung:
 Schalungen sowie 

Spezialschalungen für 
Ingenieurtief- & 
Tunnelbau
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Elefantenhaus Zoo Zürich

Projektkennzahlen
 86 x 84 m Stützenfrei gespannt
 1.5-18 m Höhe
 Dachfläche 6500 m2
 271 Oblichter

Bauzeit

Baumethode
 Holzflächentragwerk
 Holz-Glas Fassade

Bausumme Holzbau
 ca. 12  Mio. CHF
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Bauzeit
 Mai 2012 bis Juni 2014

 ca. 12  Mio. CHF
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Baustelle Sue & Til
Zahlen und Fakten

Holzbau:
 Ab 1. OG Holzbau (UG, EG und 20 

Treppenkerne in Beton)
 Holzdecken: Brettschichtholz, 

Hohlkastenelemente (Attika) 
 Fassade / Wohnungstrennwände: 

Holzelementbau
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Holzelementbau
 Total ca. 50’000 m2 Elemente
 Verbaute Holzmenge ca. 8500 m3

Fassade:
 Alucobond ca. 15’500 m2

Vorfabrizierte Nasszellen:
 402 Stück

Bausumme Holzbau
 ca. 20 Mio. CHF

Bauzeit
 August 2016 bis Juni 2018
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Im Winterthurer Stadtzentrum

Vis-à-vis zur Altstadt entsteht ein neuer Stadtteil zum Wohnen, 
Arbeiten und Erleben.

Ein neuer Stadtteil entsteht im Herzen Winterthurs
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Rapide: Hotel WohnenElefant: Dienstleistung,Gesundheit

Technopark
Start-up Hub

Rocket

Tigerli
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Habersack: Gastronomie, Sport

StadthäuserDraisine: Co-Working, Café

Start-up Hub

Drehscheibe
Bürohaus

Lokhaus

Roter Pfeil
Bürohaus

Big Boy

Tender
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Visualisierungen Lokstadt Krokodil

Montagezeit Holzbau

 April 2019 – März 2020
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 Nachhaltige Holzbauweise mit 248 
Wohnungen

 Minergie P

 Eine der grössten Wohnüberbauungen 
aus Holz in der Schweiz

 7’700 m³ Holz, in den Schweizer 

Baustelle Lokstadt Krokodil
Zahlen und Fakten
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 7’700 m³ Holz, in den Schweizer 
Wäldern innerhalb von 8 Stunden 
nachgewachsen

 11’000 t eingesparter CO2-Ausstoss

 Das gesamte Projekt «Lokstadt» wird mit 
dem BIM (Building Information Modeling) 
abgewickelt.
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 Detailkontrolle

 Bemusterungen

 Optimierungen

Mock Up
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 Optimierungen

 Schallmessungen

 Freigabe durch Stadt

 Käuferbesprechungen
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 Elementgrösse / Gewicht

 Vorfertigungsgrad

 Montagereihenfolge

In der Produktion relevante Details
> Vorfertigung Aussenwände
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 Montagereihenfolge

 Materialien

 Produktionszeit/ Lieferzeiten

 Produktions- & Personalressourcen

Es werden 9 Schichten bei der AW verbaut
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 Einbau Fenster (1’100 stk.)

 Fassadenlüfter (800 stk.)

In der Produktion relevante Details
> Vorfertigung Aussenwände
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Tragwerk  Skelettbau
 Fassadenunterzüge stehend, im Innenbereich liegend
 Deckensystem mit Grossflächigen CLT Platten (Durchlaufträger)
 Dachsystem mit Hohlkastenelementen (Durchlaufträger)
 Fassadenelemente Geschossweise an den Unterzug gehängt
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Besonderheiten

 Balkon im 7.OG an Dach aufgehängt
 Grossformatige Deckenplatten (2.5 x 19.0m)
 Lastdurchleitung: Fassadenstützen in Holz, Innen aus Stahl
 Treppenhauskern nachträglich betoniert
 Armierte Unterzüge
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 CLT Decken, Dicke 220mm

 Ausführung als Durchlaufträger

 Platten von über 5.0 t

 Spannweiten bis 19.0m

Deckensystem & Pritschenböcke
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 Total ca. 5’500 m3, inkl. Wände

 Pritschenböcke für Lagerung auf der 
Baustelle

 Umschlag LKW ca. 15 min

 1 Fuhre entspricht ca. 24 t

 Total ca. 130 Pritschen
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Aussteifung

 Aussteifung über Schwalbenschwanzverbinder aus Buchen Furnierschichtholz
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 Form- und kraftschlüssige Verbindung
 Keinerlei Stahlteile
 Holz-Holz Verbindung
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Stützendurchleitungen
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 Vorfabrikation der Stützen

 Blockverleimung

 GL24h

 Schutz vor Beschädigungen

Stützendurchleitungen
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 Max. Last auf Fassadenstützen
 60t

 Max. Last auf Innenstützen
 110t
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Armierte Unterzüge  Einsatz von Gewindestangen

 Momentkräfte ca. 140kNm

 Querkraft ca. 190kN > 19t

 Total ca. 120 m3
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 Stehende DSP 42mm 

 Zusammenbau auf Baustelle

 8 Treppenhäuser, 6-8 Geschosse

Treppenhausschalung (verlorene Schalung)
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 Reduktion von 24 t Stahl (LNP)

 Reduktion von 1,2 t Verbindungsmittel

 Betondruck pro Geschoss ca. 8 t / m2
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Anschluss an Treppenhaus (verlorene Schalung) 
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Vorteile
 Schnelles Einmessen & versetzen
 Höhere Genauigkeit
 Vormontage der DSP 42mm als Element
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Notdach

 1.5h Montage pro Etappe

 1.0h Demontage pro Etappe

 Zurzeit 36 Elemente
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Kennzahlen

Holzbau:

 5’500 m3 CLT Platten

 1’500 m3 Brettschichtholz

 700 m3 Rahmenholz
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 3’000 m2 / 126 m3 DSP für TH

 14’300 m2 / 385 m3 DSP sonstiges

 45’100 m2 /  676 m3 GFP / GKP

 76.2 t Stahl




